

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 15 号		
建設工事等の名称	五拾町地内水路浚渫工事		
建設工事等の場所	柳川市 三橋町五拾町 地内		
建設工事等の種別	水路工事		
建設工事等の概要	変更前	水路浚渫工 ・1工区 L=270.0m ・2工区 L=340.0m	
	変更後	水路浚渫工 ・1工区 L=265.0m ・2工区 L=340.0m	
履行期間	変更前	令和3年5月12日	～ 令和3年6月30日
	変更後	令和3年5月12日	～ 令和3年6月30日
契約の相手方	商号又は は名称	株式会社 川口建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町白鳥371番地2	
契約金額	変更前	4,895,000 円	
	変更後	5,805,000 円	
変更契約日	令和3年6月29日		
変更理由	着工前測量の結果、浚渫土量の変更を行うものである。また、2工区の施工に伴い仮締切が必要となったため、水替工を増工するものである。		