

変更契約結果表

発注部課名 水路課

| | | |
|----------|---|---|
| 起工番号 | 起工第 14 号 | |
| 建設工事等の名称 | 高町地内水路整備工事 | |
| 建設工事等の場所 | 柳川市 上宮永町 地内 | |
| 建設工事等の種別 | 水路工事 | |
| 建設工事等の概要 | 変更前 | 水路整備延長 L=21.5m ・コンクリートブロック積工(SL=2.5m) L=21.5m A=53.7m ² |
| | 変更後 | 水路整備延長L=21.5m ・コンクリートブロック積工(SL=2.5m) L=21.5m A=53.7m ² |
| 履行期間 | 変更前 | 令和 3 年 5 月 7 日 ～ 令和 3 年 6 月 23 日 |
| | 変更後 | 令和 3 年 5 月 7 日 ～ 令和 3 年 6 月 23 日 |
| 契約の相手方 | 商号又は は 名 称 | 有限会社 山田土木 |
| | 住 所 | 福岡県柳川市下宮永町738-5 |
| 契約金額 | 変更前 | 3,300,000 円 |
| | 変更後 | 3,630,000 円 |
| 変更契約日 | 令和 3 年 6 月 17 日 | |
| 変更理由 | 工事施工に伴い、コンクリートのとりこわしを行ったところ、当初設計数量より、とりこわし数量が増えたため、増額変更を行うものである。また、フェンス及び空洞ブロックの復旧も併せて行う。 | |