

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	今古賀地内地質調査業務委託		
建設工事等の場所	柳川市三橋町今古賀 地内		
建設工事等の種別	業務委託		
建設工事等の概要	変更前	<ul style="list-style-type: none"> ・地質・土質調査業務 N=1.0式 ・測量業務 N=1.0式 ・設計業務 N=1.0式 	
	変更後	<ul style="list-style-type: none"> ・地質・土質調査業務 N=1.0式 ・測量業務 N=1.0式 ・設計業務 N=1.0式 	
履行期間	変更前	令和3年8月12日	～ 令和3年9月30日
	変更後	令和3年8月12日	～ 令和3年9月30日
契約の相手方	商号又は名称	株式会社技術開発コンサルタント	
	住所	福岡県福岡市博多区上呉服町12番8号	
契約金額	変更前	2,585,000 円	
	変更後	2,637,800 円	
変更契約日	令和3年9月10日		
変更理由	地質・土質調査業務に伴い、人肩運搬を増工するものである。		