

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 19 号		
建設工事等の名称	中島地区流域湛水排水施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市 大和町中島 地内		
建設工事等の種別	水路工事		
建設工事等の概要	変更前	水路浚渫工 V=95.0m ³ エンジン整備 1.0式	
	変更後	水路浚渫工 V=55.0m ³ エンジン整備 1.0式	
履行期間	変更前	令和 4年 2月 4日	～ 令和 4年 3月28日
	変更後	令和 4年 2月 4日	～ 令和 4年 3月28日
契約の相手方	商号又は は 名 称	株式会社 鶴見製作所 九州支店	
	住 所	福岡市博多区榎田2丁目9番30号	
契約金額	変更前	13,420,000 円	
	変更後	13,420,000 円	
変更契約日	令和 4年 3月22日		
変更理由	エンジンの点検、整備の結果、交換が必要な部品が判明したため、交換部品を追加し、 契約内容の変更を行うものである。		