

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 17 号	
建設工事等の名称	南本村地区農村環境水路整備工事	
建設工事等の場所	柳川市 西蒲池 地内	
建設工事等の種別	水路工事	
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L=53.0m ・コンクリートブロック積工(SL=1.8m) L=36.0m A=64.8m ² ・コンクリート杭柵工(PCH□200×5,500 5枚掛) L=53.0m
	変更後	水路整備延長L=52.0m ・コンクリートブロック積工(SL=1.8m) L=36.0m A=64.8m ² ・コンクリート杭柵工(PCH杭□200×5,500 5枚掛) L=52.0m ・木柵工(□120×4,000) L=25.7m ・木柵工(□120×3,000) L=8.8m
履行期間	変更前	令和3年12月17日 ～ 令和4年3月18日
	変更後	令和3年12月17日 ～ 令和4年3月18日
契約の相手方	商号又は名称	九州洗罐工事 株式会社
	住所	福岡県柳川市西蒲池1142-2
契約金額	変更前	9,460,000 円
	変更後	11,660,000 円
変更契約日	令和4年3月14日	
変更理由	法線立会の結果、コンクリート杭柵工の延長の減工及び木柵工の追加を行う。 また、当初計画より掘削量が増えたため、泥の処分費の増工を行う。併せて、木材の処分についても増工を行う。	