

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 18 号		
建設工事等の名称	有明地区流域湛水排水施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市 大浜町 地内		
建設工事等の種別	水路工事		
建設工事等の概要	変更前	水路浚渫工 V=198.0m <sup>3</sup> ポンプ修繕 1.0式	
	変更後	水路浚渫工 V=205.0m <sup>3</sup> ポンプ修繕 1.0式	
履行期間	変更前	令和 3年 12月 1日	～ 令和 4年 3月 30日
	変更後	令和 3年 12月 1日	～ 令和 4年 3月 30日
契約の相手方	商号又は は名称	株式会社 乗富鉄工所	
	住所	柳川市三橋町柳河934-4	
契約金額	変更前	9,515,000 円	
	変更後	10,890,000 円	
変更契約日	令和4年3月23日		
変更理由	着工前測量の結果、浚渫土量及び浚渫幅の変更を行うものである。また、ポンプ解体後の点検により交換が必要な部品が判明したため、交換部品を追加し、増額変更を行うものである。		