

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	蒲池停車場線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市蒲生		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=101.0m 自由勾配側溝(300×400~600) L=88.0m U型側溝(300×300) L=42.0m 横断暗渠(300×300) L=9.0m 集水樹(500×500×900) N=1.0箇所 集水樹(500×500×800) N=1.0箇所 歩車道境界ブロック(A, C, E型) L=96.0m 歩車道境界ブロック(B, D型) N=6.0箇所 分離帯縁石(B種) L=91.0m 空洞ブロック積(3段) L=32.0m 転落防止柵基礎(□300×450) N=35.0個 横断防止柵基礎(□300×400) N=13.0個 Fe石灰処理土(車道部, 一般車乗降場) A=544.0㎡ 下層路盤(車道部) A=544.0㎡	
	変更後	工事延長 L=101.0m 自由勾配側溝(300×400~600) L=88.0m U型側溝(300×300) L=42.0m 横断暗渠(300×300) L=9.0m 集水樹(500×500×900) N=1.0箇所 集水樹(500×500×800) N=1.0箇所 歩車道境界ブロック(A, C, E型) L=95.0m 歩車道境界ブロック(B, D型) N=6.0箇所 分離帯縁石(B種) L=89.0m 空洞ブロック積(3段) L=44.0m 転落防止柵基礎(□300×450) N=35.0個 横断防止柵基礎(□300×400) N=13.0個 Fe石灰処理土(車道部, 一般車乗降場) A=576.0㎡ 下層路盤(車道部) A=576.0㎡ 嵩上工 L=97.0m 張コンクリート工 A=5.0m ²	
履行期間	変更前	令和4年7月14日	～ 令和4年12月16日
	変更後	令和4年7月14日	～ 令和4年12月16日
契約の相手方	商号又は は 名称	(株)熊丸建設	
	住 所	福岡県柳川市蒲生523-8	
契約金額	変更前	13,530,000 円	
	変更後	15,214,100 円	
変更契約日	令和4年12月13日		
変更理由	現地調査の結果、路盤工、嵩上工、張コンクリート工を増工するものである。併せて、別添変更設計書のとおり各種数量の変更を行うものである。		