

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	蒲池停車場線道路照明灯設置工事		
建設工事等の場所	柳川市蒲生		
建設工事等の種別	電気		
建設工事等の概要	変更前	道路照明灯設置 N=4.0基 引込柱設置 N=1.0基 分電盤設置 N=1.0面 ハンドホール設置 N=1.0基	
	変更後	道路照明灯設置 N=4.0基 引込柱設置 N=1.0基 分電盤設置 N=1.0面 ハンドホール設置 N=1.0基	
履行期間	変更前	令和4年7月14日	～ 令和4年12月16日
	変更後	令和4年7月14日	～ 令和4年12月16日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)大橋電気商会	
	住所	福岡県柳川市三橋町柳河1009-1	
契約金額	変更前	11,088,000 円	
	変更後	11,121,000 円	
変更契約日	令和4年12月8日		
変更理由	現地精査の結果、引込柱内のケーブルを増工し、S4照明灯からS5照明灯間のケーブルを減工するものである。併せて、別添変更設計書のとおり各種数量の変更を行うものである。		