

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 8 号		
建設工事等の名称	大浜町地内配水管布設替工事		
建設工事等の場所	柳川市大浜町地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	配水管布設 DIP-GX φ200 L = 327.10m 配水管布設 DIP-GX φ100 L = 15.00m 不断水弁(DIP用) φ100 1箇所 不断水割T字管(DIP用) φ200×φ200 1箇所 不断水割T字管(DIP用) φ100×φ100 2箇所 消火栓設置 地下式単口 1箇所 給水管付替 15件	
	変更後	配水管布設 DIP-GX φ200 L = 330.90m 配水管布設 DIP-GX φ100 L = 16.50m 不断水弁(DIP用) φ100 1箇所 不断水割T字管(DIP用) φ200×φ200 1箇所 不断水割T字管(DIP用) φ100×φ100 2箇所 消火栓設置 地下式単口 1箇所 給水管付替 15件	
履行期間	変更前	令和4年8月2日	～ 令和4年10月31日
	変更後	令和4年8月2日	～ 令和4年10月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	九州洗罐工事(株)	
	住所	福岡県柳川市西蒲池1142-2	
契約金額	変更前	31,493,000 円	
	変更後	32,923,000 円	
変更契約日	令和4年10月24日		
変更理由	現場精査の結果、既設配水管と交錯する箇所の曲管の数量を変更設計により増工するもの。		