

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

| | | | |
|----------|---|---|--|
| 起工番号 | 起工第 8 号 | | |
| 建設工事等の名称 | 鬼童町枝線下水道築造工事に伴う配水管仮設工事 | | |
| 建設工事等の場所 | 柳川市鬼童町地内 | | |
| 建設工事等の種別 | 上下水道課 | | |
| 建設工事等の概要 | 変更前 | 配水管布設 HPPEφ150 配水管布設 HPPEφ75 不断水割T字管(DIP用)φ150×φ150 不断水割T字管(DIP用)φ100×φ75 給水管付替 | L=136.9m L=291.4m 2.00箇所 1.00箇所 34.00件 |
| | 変更後 | 配水管布設 HPPEφ150 配水管布設 HPPEφ75 不断水割T字管(DIP用)φ150×φ150 不断水割T字管(DIP用)φ100×φ75 給水管付替 | L=136.9m L=291.4m 2.00箇所 1.00箇所 34.00件 |
| 履行期間 | 変更前 | 令和4年8月6日 | ～ 令和4年10月31日 |
| | 変更後 | 令和4年8月6日 | ～ 令和4年11月18日 |
| 契約の相手方 | 商号 又は 名称 | 井手設備 | |
| | 住所 | 福岡県柳川市西浜武443-1 | |
| 契約金額 | 変更前 | 20,548,000 円 | |
| | 変更後 | 20,548,000 円 | |
| 変更契約日 | 令和4年10月31日 | | |
| 変更理由 | 仮設配管に伴い掘削を行ったところ、不明な給水管が出現したことにより調査に不測の日数を要したため工期を延長するもの。 | | |