

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 8 号		
建設工事等の名称	鬼童町枝線下水道築造工事に伴う配水管仮設工事		
建設工事等の場所	柳川市鬼童町地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	配水管布設 HPPE φ150 配水管布設 HPPE φ75 不断水割T字管(DIP用) φ150×φ150 不断水割T字管(DIP用) φ100×φ75 給水管付替	L=136.9m L=291.4m 2.00箇所 1.00箇所 34.00件
	変更後	配水管布設 HPPE φ150 配水管布設 HPPE φ75 不断水割T字管(DIP用) φ150×φ150 不断水割T字管(DIP用) φ100×φ75 給水管付替	L=144.5m L=288.7m 2.00箇所 1.00箇所 36.00件
履行期間	変更前	令和4年8月6日	～ 令和4年11月18日
	変更後	令和4年8月6日	～ 令和4年11月18日
契約の相手方	商号又は名称	井手設備	
	住所	福岡県柳川市西浜武443-1	
契約金額	変更前	20,548,000 円	
	変更後	20,472,100 円	
変更契約日	令和4年11月17日		
変更理由	現場精査の結果、仮設水道管を既設ガス管に並走して埋設を行う必要があり、省スペースな形状の仕切弁室材にするため変更設計による減額するもの。		