

## 変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 9 号		
建設工事等の名称	磯島地内導水管布設替工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町磯島地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	導水管布設 DIP-GXφ200 L=225.7m	
	変更後	導水管布設 DIP-GXφ200 L=221.7m	
履行期間	変更前	令和4年8月3日	～ 令和4年10月31日
	変更後	令和4年8月3日	～ 令和4年10月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)吉開住設工業	
	住所	福岡県柳川市三橋町白鳥488-1	
契約金額	変更前	13,288,000 円	
	変更後	15,541,900 円	
変更契約日	令和4年10月25日		
変更理由	導水管を布設する箇所の隣接地権者との交渉が難航したことにより、布設替箇所 の大幅な変更を余儀なくされたため、曲管と接合材料の増工を行うもの。		