

## 変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 12 号		
建設工事等の名称	稲荷町・筑紫町枝線下水道築造工事に伴う配水管本設工事		
建設工事等の場所	柳川市稲荷町・筑紫町地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	配水管布設 DIP-GXφ75 L=290.7m 小型空気弁φ25 1.00箇所 消火栓設置 地下式単口 1.00箇所 給水管付替 37.00件	
	変更後	配水管布設 DIP-GXφ75 L=294.4m 小型空気弁φ25 1.00箇所 消火栓設置 地下式単口 1.00箇所 給水管付替 37.00件	
履行期間	変更前	令和4年8月19日	～ 令和5年1月13日
	変更後	令和4年8月19日	～ 令和5年1月13日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)太田設備工業	
	住所	福岡県柳川市久々原402-2	
契約金額	変更前	22,000,000 円	
	変更後	22,063,800 円	
変更契約日	令和5年1月6日		
変更理由	現場精査の結果、配水管布設の延長線上に横断する既設下水道管が支障となるため、変更設計により曲管を増工するもの。		