

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 6 号		
建設工事等の名称	新田地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市佃町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L=127.0m ○コンクリート杭柵工(□150×5,500 6枚掛) L=115.0m	
	変更後	事業量 L=127.0m ○コンクリート杭柵工(□150×5,500 6枚掛) L=116.5m ○平張コンクリート工(平均W=900 t=100) A=7.0㎡	
履行期間	変更前	令和4年10月26日	～ 令和5年2月24日
	変更後	令和4年10月26日	～ 令和5年2月24日
契約の相手方	商号又は は 名称	(株)廣松組	
	住 所	福岡県柳川市下宮永町643-1	
契約金額	変更前	11,275,000 円	
	変更後	11,968,000 円	
変更契約日	令和5年1月25日		
変更理由	現地協議の結果、地盤改良工及び平張コンクリート工の増工を行うものである。 また現地精査をし、コンクリート杭柵工の数量変更を行うものである。		