

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 9 号		
建設工事等の名称	内野村内八ツ家2号線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市久々原		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 40.0 m 排水構造物工 自由勾配側溝 (300×400~600) L = 38.0 m VP管設置工 (φ250) L = 13.0 m 舗装工 表層工 (再生密粒度AS t = 4cm) A = 230.0 m ²	
	変更後	工事延長 L = 40.0 m 排水構造物工 自由勾配側溝 (300×400~600) L = 38.0 m VP管設置工 (φ250) L = 11.0 m 舗装工 表層工 (再生密粒度AS t = 4cm) A = 219.0 m ² 付帯工 農業用施設移設工 N = 1.0 式	
履行期間	変更前	令和4年5月18日	～ 令和4年9月9日
	変更後	令和4年5月18日	～ 令和4年9月9日
契約の相手方	商号又は名称	太翔工業	
	住所	福岡県柳川市久々原369-2	
契約金額	変更前	4,048,000 円	
	変更後	4,282,300 円	
変更契約日	令和4年8月30日		
変更理由	工事施工時において、試掘により埋設された農業用用水管の確認を行ったところ、排水構造物の法線と交錯することから、農業用用水管の移設を増工するものである。また、併せて現地精査により各工種の数量を変更するものである。		