

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 8 号		
建設工事等の名称	六郎兵衛開5号線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市南浜武		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=54.0m 自由勾配側溝（土留め有）300×400 L=7.0m 自由勾配側溝（土留め有）300×600 L=28.0m 自由勾配側溝（土留め有）300×700 L=11.0m L型擁壁（Sタイプ）H=800 L=8.0m 表層工（再生密粒度AS t=4cm） A=94.0m ² 路盤工（RC-40 t=15cm） A=64.0m ² 不陸整正 A=30.0m ²	
	変更後	工事延長 L=54.0m 自由勾配側溝（土留め有）300×400 L=7.0m 自由勾配側溝（土留め有）300×600 L=28.0m 自由勾配側溝（土留め有）300×700 L=11.0m L型擁壁（Sタイプ）H=800 L=8.0m 表層工（再生密粒度AS t=4cm） A=94.0m ² 路盤工（RC-40 t=15cm） A=64.0m ² 不陸整正 A=30.0m ²	
履行期間	変更前	令和4年5月19日	～ 令和4年8月8日
	変更後	令和4年5月19日	～ 令和4年8月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)古賀順一建設	
	住所	福岡県柳川市南浜武350	
契約金額	変更前	3,949,000 円	
	変更後	3,949,000 円	
変更契約日	令和4年8月5日		
変更理由	施工に際し、電線の保護カバーが必要となり、設置までに不測の日数を要したため、原工期内での竣工が困難となった。よって、工期の延長を行うものである。		