

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 8 号		
建設工事等の名称	六郎兵衛開5号線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市南浜武		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=54.0m 自由勾配側溝（土留め有）300×400 L=7.0m 自由勾配側溝（土留め有）300×600 L=28.0m 自由勾配側溝（土留め有）300×700 L=11.0m L型擁壁（Sタイプ）H=800 L=8.0m 表層工（再生密粒度AS t=4cm） A=94.0㎡ 路盤工（RC-40 t=15cm） A=64.0㎡ 不陸整正 A=30.0㎡	
	変更後	工事延長 L=60.0m 自由勾配側溝（土留め有）300×400 L=7.0m 自由勾配側溝（土留め有）300×600 L=28.0m 自由勾配側溝（土留め有）300×700 L=10.5m VP管φ250 L=6.0m L型擁壁（Sタイプ）H=800 L=7.8m 護岸嵩上工 L=6.0m 表層工（再生密粒度AS t=4cm） A=161.0㎡ 路盤工（RC-40 t=15cm） A=39.0㎡ 路盤工（RC-40 t=10cm） A=75.0㎡ 不陸整正 A=46.0㎡	
履行期間	変更前	令和4年5月19日	～ 令和4年8月31日
	変更後	令和4年5月19日	～ 令和4年8月31日
契約の相手方	商号又は名称	(有)古賀順一建設	
	住所	福岡県柳川市南浜武350	
契約金額	変更前	3,949,000 円	
	変更後	4,515,500 円	
変更契約日	令和4年8月29日		
変更理由	道路拡幅線形調整に伴い護岸嵩上工の増工及び道路勾配調整に伴い舗装工の増工を行うものである。		