

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 7 号		
建設工事等の名称	野々内1号線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市下宮永町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=57.0m 排水構造物工 管渠型側溝(300×300) L=13.0m 管渠型側溝(分水樹) L=2.0m 嵩上工 嵩上工① L=14.0m 嵩上工② L=22.0m 嵩上工③ L=11.0m 舗装工 表層工(再生密粒度AS t=4cm) A=310.0㎡ 上層路盤工(RC-40 t=10cm) A=310.0㎡ 交通安全施設工 転落防止柵設置 L=3.0m ガードレール設置 L=8.0m	
	変更後	工事延長 L=57.0m 排水構造物工 管渠型側溝(300×300) L=13.0m 管渠型側溝(分水樹) L=2.0m 嵩上工 嵩上工① L=14.0m 嵩上工② L=22.0m 嵩上工③ L=11.0m 舗装工 表層工(再生密粒度AS t=4cm) A=310.0㎡ 上層路盤工(RC-40 t=10cm) A=310.0㎡ 交通安全施設工 転落防止柵設置 L=3.0m ガードレール設置 L=8.0m	
履行期間	変更前	令和4年5月18日	～ 令和4年7月29日
	変更後	令和4年5月18日	～ 令和4年9月16日
契約の相手方	商号又は は 名称	(株)菊次組	
	住 所	福岡県柳川市佃町1305番地1	
契約金額	変更前	3,014,000 円	
	変更後	3,014,000 円	
変更契約日	令和4年7月27日		
変更理由	本工事に使用する管渠型側溝が受注生産であり、資材納品までに不測の日数を要したため、工期の延長を行うものである。		