

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 7 号		
建設工事等の名称	野々内1号線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市下宮永町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=57.0m 排水構造物工 管渠型側溝 (300×300) L= 13.0m 管渠型側溝 (分水樹) L= 2.0m V P管据付 (φ250 Co半巻) L= 11.0m 嵩上工 嵩上工 ① L= 14.0m 嵩上工 ② L= 22.0m 嵩上工 ③ L= 11.0m 舗装工 表層工 (再生密粒度AS t=4cm) A=310.0㎡ 上層路盤工 (RC-40 t=10cm) A=310.0㎡ 交通安全施設工 転落防止柵設置 L= 3.0m ガードレール設置 L= 8.0m	
	変更後	工事延長 L=62.0m 排水構造物工 管渠型側溝 (300×300) L= 13.0m 管渠型側溝 (分水樹) L= 2.0m V P管据付 (φ250 Co半巻) L= 7.6m V P管据付 (φ150) L= 3.2m 嵩上工 嵩上工 ① L= 13.8m 嵩上工 ② L= 32.8m 嵩上工 ③ L= 10.4m 舗装工 表層工 (再生密粒度AS t=4cm) A=360.0㎡ 上層路盤工 (RC-40 t=10cm) A=360.0㎡ 交通安全施設工 ガードレール設置 L= 8.0m	
履行期間	変更前	令和4年5月18日	～ 令和4年9月16日
	変更後	令和4年5月18日	～ 令和4年9月16日
契約の相手方	商号又は名称	(株)菊次組	
	住所	福岡県柳川市佃町1305番地1	
契約金額	変更前	3,014,000 円	
	変更後	3,361,600 円	
変更契約日	令和4年9月7日		
変更理由	嵩上高調整に伴い嵩上工の増工及び道路勾配調整に伴い舗装工の増工を行うものである。		