

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	上宮永町枝線下水道築造工事		
建設工事等の場所	柳川市上宮永町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	硬質塩化ビニル管設置工 (VU200) L = 8.0 m 硬質塩化ビニル管設置工 (VU150) L = 7.0 m 取付管布設工 (管長3m未満Φ150) N = 1箇所 組立マンホール工 (1号) N = 1箇所 小口径マンホール (Φ300) N = 1箇所 車道舗装本復旧 (再生As t = 10cm) A = 11.0 m ² 歩道舗装本復旧 (再生As赤 t = 4cm) A = 38.0 m ²	
	変更後	硬質塩化ビニル管設置工 (VU200) L = 8.0 m 硬質塩化ビニル管設置工 (VU150) L = 8.0 m 取付管布設工 (管長3m未満Φ150) N = 1箇所 組立マンホール工 (1号) N = 1箇所 小口径マンホール (Φ300) N = 2箇所 車道舗装本復旧 (再生As t = 10cm) A = 13.0 m ² 歩道舗装本復旧 (再生As赤 t = 4cm) A = 38.0 m ² 舗装補修① (再生As t = 10cm) A = 12.0 m ² 舗装補修② (再生As赤 t = 4cm) A = 3.0 m ²	
履行期間	変更前	令和4年5月24日	～ 令和4年8月31日
	変更後	令和4年5月24日	～ 令和4年8月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)コガ工販	
	住所	福岡県柳川市上宮永町71-13	
契約金額	変更前	3,487,000 円	
	変更後	4,153,600 円	
変更契約日	令和4年8月23日		
変更理由	工事の施工にあたり試掘を行ったところ、既設水道管や街路樹の根が布設の支障になることが判明したため、法線や布設高を変更し、小口径マンホールを増工する。また、隣接地において下水道施設を原因とする道路上の段差が発見されたため、舗装補修を増工するものである。		