

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 14 号		
建設工事等の名称	中野地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市南浜武、西浜武地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L = 11.0m コンクリート杭柵工 (□150×5,000 6枚掛) L = 26.0m	
	変更後	事業量 L = 11.0m コンクリート杭柵工 (□150×5,000 6枚掛) L = 26.0m	
履行期間	変更前	令和4年5月31日	～ 令和4年8月31日
	変更後	令和4年5月31日	～ 令和4年9月16日
契約の相手方	商号 又は 名称	待鳥組	
	住所	福岡県柳川市西浜武1027	
契約金額	変更前	3,014,000 円	
	変更後	3,014,000 円	
変更契約日	令和4年8月29日		
変更理由	本工事施工に伴う、電柱移設に不測の日数を要したため工期を延長するものである。		