

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 5 号		
建設工事等の名称	七ツ家地内配水管布設替工事		
建設工事等の場所	柳川市七ツ家地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	配水管布設 (D I P - G X φ 1 0 0) 消火栓設置 給水管	L = 2 0 . 0 m N = 1 基 N = 2 件
	変更後	配水管布設 (D I P - G X φ 1 0 0) 消火栓設置 給水管	L = 2 0 . 0 m N = 1 基 N = 2 件
履行期間	変更前	令和4年5月27日	～ 令和4年7月29日
	変更後	令和4年5月27日	～ 令和4年7月29日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)梅崎工業	
	住所	福岡県柳川市片原町22-1	
契約金額	変更前	4,702,500 円	
	変更後	5,203,000 円	
変更契約日	令和4年7月28日		
変更理由	<p>工事箇所の路面の損傷、ひびわれヶ所が多く道路管理者（建設課）との再協議の結果、舗装面積（影響幅）の変更を行うものである。また、交通規制に際して、警察より交通誘導員の配置箇所の指示があったため、増工を行うものである。</p>		