

## 変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	久々原地内道路改良工事に伴う配水管本設工事		
建設工事等の場所	柳川市久々原地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	D I P - G X φ 7 5 L = 1 2 . 5 0 m H P P E φ 7 5 撤去 L = 2 3 . 0 0 m	
	変更後	D I P - G X φ 7 5 L = 1 9 . 7 0 m H P P E φ 7 5 撤去 L = 2 0 . 0 0 m	
履行期間	変更前	令和4年5月27日	～ 令和4年7月29日
	変更後	令和4年5月27日	～ 令和4年7月29日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)太田設備工業	
	住所	福岡県柳川市久々原402-2	
契約金額	変更前	1,760,000 円	
	変更後	1,904,100 円	
変更契約日	令和4年7月29日		
変更理由	現場精査の結果、配管接続材料である曲管と両受短管を変更により増工するもの。		