

## 変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 6 号		
建設工事等の名称	蒲池野田地内配水管布設替工事		
建設工事等の場所	柳川市西蒲池地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	配水管布設（HPPE φ75） 消火栓 給水管	L = 231.0 m N = 1基 N = 12件
	変更後	配水管布設（HPPE φ75） 消火栓 給水管	L = 224.9 m N = 1基 N = 12件
履行期間	変更前	令和4年6月2日	～ 令和4年8月19日
	変更後	令和4年6月2日	～ 令和4年8月19日
契約の相手方	商号又は名称	(株)池上設備工業	
	住所	福岡県柳川市西蒲池15	
契約金額	変更前	9,685,500 円	
	変更後	10,113,400 円	
変更契約日	令和4年8月17日		
変更理由	<p>施工に際して、法線立会を関係者で行ったところ、道路管理者にて道路護岸工事を予定しているとの事で、当初法線より変更となった。 そのため、法線変更に伴って併せ管部材を変更するものである。</p>		