

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 10 号		
建設工事等の名称	一ノ切古川線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町六合		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 180.0 m 床版工（一般部） L = 108.0 m 床版工（グレーチング部） L = 16.0 m 擁壁嵩上工 L = 90.0 m 側溝嵩上工 L = 33.0 m 管渠型側溝 L = 14.0 m 不陸整正（RC40 t=3cm） A = 300.0 m <sup>2</sup> 上層路盤工（RC40 t=10cm） A = 546.0 m <sup>2</sup> 表層工（再生密粒度AS13 t=5cm） A = 846.0 m <sup>2</sup>	
	変更後	工事延長 L = 180.0 m 床版工（一般部） L = 108.0 m 床版工（グレーチング部） L = 16.0 m 擁壁嵩上工 L = 90.0 m 側溝嵩上工 L = 33.0 m 管渠型側溝 L = 14.0 m 不陸整正（RC40 t=3cm） A = 300.0 m <sup>2</sup> 上層路盤工（RC40 t=10cm） A = 546.0 m <sup>2</sup> 表層工（再生密粒度AS13 t=5cm） A = 846.0 m <sup>2</sup>	
履行期間	変更前	令和4年6月8日	～ 令和4年8月31日
	変更後	令和4年6月8日	～ 令和4年9月23日
契約の相手方	商号又は名称	堤建設	
	住所	福岡県柳川市大和町皿垣開14-3	
契約金額	変更前	7,767,100 円	
	変更後	7,767,100 円	
変更契約日	令和4年8月22日		
変更理由	本工事は、隣接地権者との調整に不測の日数を要し、原工期内での竣工が困難となったため、工期の延長を行うものである。		