

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 21 号		
建設工事等の名称	正寿庵地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町蒲船津地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 コンクリート杭柵工（□150×4000 @1500）	L=52.0m L=39.0m
	変更後	水路整備延長 コンクリート杭柵工（□150×4000 @1500） コンクリート杭柵工（A部）（□150×4000 @1500） コンクリート杭柵工（B部）（□150×4000 @1500）	L=52.0m L=0m L=24.3m L=13.4m
履行期間	変更前	令和4年6月21日	～ 令和4年8月31日
	変更後	令和4年6月21日	～ 令和4年8月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)森田技建	
	住所	福岡県柳川市三橋町中山825-5	
契約金額	変更前	2,772,000 円	
	変更後	2,827,000 円	
変更契約日	令和4年8月19日		
変更理由	護岸法線の調整により延長に変更が生じた。 また、既設護岸の補強のため張コンクリート工の増工を行う。		