

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 10 号		
建設工事等の名称	大和町皿垣開地内配水管布設工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町皿垣開地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	配水管布設（HPPEφ75） 不断水割T字管（VP用）φ75×φ75	L=129.5m 1.0箇所
	変更後	配水管布設（HPPEφ75） 不断水割T字管（VP用）φ75×φ75	L=134.5m 1.0箇所
履行期間	変更前	令和4年6月18日	～ 令和4年8月31日
	変更後	令和4年6月18日	～ 令和4年8月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)明野水道	
	住所	福岡県柳川市大和町皿垣開101-6	
契約金額	変更前	4,543,000 円	
	変更後	4,735,500 円	
変更契約日	令和4年8月23日		
変更理由	現場精査の結果、配水管布設を延長するもの。それに伴い、土工の数量を変更により増工するもの。		