

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 12 号			
建設工事等の名称	内宮田立石北ノ前線道路舗装工事			
建設工事等の場所	柳川市蒲生			
建設工事等の種別	ほ装			
建設工事等の概要	変更前	工事延長 不陸整正（補足材なし） 表層工（再生密粒度 $A_s \quad t = 4 \text{ cm}$ ） 保護路肩（粘性土系改良土）	$L = 180.0 \text{ m}$ $A = 592.0 \text{ m}^2$ $A = 592.0 \text{ m}^2$ $L = 263.0 \text{ m}$	
	変更後	工事延長 不陸整正（補足材なし） 表層工（再生密粒度 $A_s \quad t = 4 \text{ cm}$ ） 保護路肩（粘性土系改良土） 舗装版切断（舗装厚 $t = 15 \text{ cm}$ 以下） 舗装版破碎（舗装厚 $t = 15 \text{ cm}$ 以下）	$L = 178.0 \text{ m}$ $A = 586.0 \text{ m}^2$ $A = 586.0 \text{ m}^2$ $L = 264.0 \text{ m}$ $L = 72.0 \text{ m}$ $L = 21.0 \text{ m}^2$	
履行期間	変更前	令和4年6月28日	～	令和4年8月12日
	変更後	令和4年6月28日	～	令和4年8月12日
契約の相手方	商号 又は 名称	森田建設(株)		
	住所	福岡県柳川市西蒲池384-1		
契約金額	変更前	1,859,000 円		
	変更後	1,944,800 円		
変更契約日	令和4年8月3日			
変更理由	現場立会の結果、北側既設舗装部の横断勾配確保のため、撤去工を増工し、併せて工事進捗に伴う現場精査により増額変更するものである。			