

変更契約結果表

発注部課名 水産振興課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	中島漁港照明灯改修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町中島地先		
建設工事等の種別	電気		
建設工事等の概要	変更前	1工区 LED照明灯設置 N=4.0台 2工区 既存電柱撤去 N=4.0本 LED照明灯設置 N=4.0台 照明用支柱建柱 N=4.0本	
	変更後	1工区 LED照明灯設置 N=4.0台 2工区 既存電柱撤去 N=4.0本 LED照明灯設置 N=4.0台 照明用支柱建柱 N=4.0本	
履行期間	変更前	令和4年7月1日	～ 令和4年8月31日
	変更後	令和4年7月1日	～ 令和4年9月30日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)創広電気商会	
	住所	福岡県柳川市東蒲池638-1	
契約金額	変更前	7,860,600 円	
	変更後	7,860,600 円	
変更契約日	令和4年8月30日		
変更理由	電力会社との配線引込の協議に不測の日数を要したため、工期を延長するもの。		