

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 27 号		
建設工事等の名称	横山町地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市横山町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 35.0 m コンクリート杭柵工 (□150×4, 500 5枚掛) L = 35.0 m	
	変更後	水路整備延長 L = 34.0 m コンクリート杭柵工 (□150×4, 500 5枚掛) L = 34.0 m 階段工 1式	
履行期間	変更前	令和4年7月6日	～ 令和4年10月21日
	変更後	令和4年7月6日	～ 令和4年10月21日
契約の相手方	商号又は名称	(有)馬場建設	
	住所	福岡県柳川市糶屋町37-2	
契約金額	変更前	3,003,000 円	
	変更後	3,201,000 円	
変更契約日	令和4年10月18日		
変更理由	現場精査の結果、コンクリート杭柵工の延長及び階段工等の増工、処分工の数量変更を行うものである。		