

変更契約結果表

発注部課名 都市計画課

起工番号	起工第 15 号		
建設工事等の名称	まほろば水辺公園改修工事		
建設工事等の場所	柳川市有明町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	アスファルト舗装 張コンクリート工 階段（枕木）設置工（3箇所）	A=380.0m ² L=158.0m 1.0式
	変更後	アスファルト舗装 張コンクリート工 階段（枕木）設置工（3箇所）	A=380.0m ² L=158.0m 1.0式
履行期間	変更前	令和4年6月30日	～ 令和4年8月31日
	変更後	令和4年6月30日	～ 令和4年9月30日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)江崎解体工業	
	住所	福岡県柳川市大浜町1642-57	
契約金額	変更前	2,915,000 円	
	変更後	2,915,000 円	
変更契約日	令和4年8月10日		
変更理由	地元との協議に不測の日数を要したため、工期を延長するものです。		