

変更契約結果表

発注部課名 都市計画課

起工番号	起工第 15 号		
建設工事等の名称	まほろば水辺公園改修工事		
建設工事等の場所	柳川市有明町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	アスファルト舗装 張コンクリート工 階段（枕木）設置工（3箇所）	A = 380.0 m <sup>2</sup> L = 158.0 m 1.0式
	変更後	アスファルト舗装 張コンクリート工 階段設置工 現場打ち擁壁	A = 352.0 m <sup>2</sup> L = 154.0 m N = 3.0箇所 N = 1.0式
履行期間	変更前	令和4年6月30日	～ 令和4年9月30日
	変更後	令和4年6月30日	～ 令和4年9月30日
契約の相手方	商号又は名称	(株)江崎解体工業	
	住所	福岡県柳川市大浜町1642-57	
契約金額	変更前	2,915,000 円	
	変更後	3,664,100 円	
変更契約日	令和4年9月28日		
変更理由	地元からの要望により、公園東側の入口部をスロープ形式にするため、擁壁工を増工するものである。また、関係者協議及び現地精査の結果、施工性等を考慮し、階段をコンクリート階段にするものとし、舗装数量等を変更するものである。		