

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 18 号		
建設工事等の名称	浦町1号線外1箇所道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市佃町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	自由勾配側溝（300×300） VPφ200 半巻き コンクリート切梁（150×150×2550～3950） （5本） 表層（t=5cm） m ²	L=56.0m L=10.5m N=1.0式 A=292.0
	変更後	自由勾配側溝（300×300） m VPφ200 半巻き m VP継手工（φ200） コンクリート切梁（150×150×2550～3950） （5本） 表層（t=5cm） 0m ² 張コンクリート 給水管移設	L=54.0 L=11.8 N=1.0式 N=1.0式 A=268. N=1.0式 N=1.0式
履行期間	変更前	令和4年7月16日	～ 令和4年10月31日
	変更後	令和4年7月16日	～ 令和4年10月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)菊次組	
	住所	福岡県柳川市佃町1305-1	
契約金額	変更前	3,762,000 円	
	変更後	3,840,100 円	
変更契約日	令和4年10月11日		
変更理由	<p>掘削を実施したところ、擁壁が埋設されており、撤去が困難であったため、側溝設置法線の変更が必要となり、側溝及びVP管の延長およびアスファルト舗装面積の変更を実施する。</p> <p>また、給水管が側溝設置の支障となったため、移設工事の追加を行うものである。</p>		