

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 19 号		
建設工事等の名称	佃町大浜町線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市有明町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	自由勾配側溝（300×300） 自由勾配側溝（300×500） VP設置（φ250） 表層（t=5cm）	L= 81.0m L= 2.0m L= 2.0m A= 41.0㎡
	変更後	自由勾配側溝（300×300） 自由勾配側溝（300×500） VP設置（φ250） 表層（t=5cm） オーバーレイ（t=3cm）	L= 79.5m L= 2.0m L= 2.0m A= 46.0㎡ A= 27.0㎡
履行期間	変更前	令和4年7月15日	～ 令和4年10月31日
	変更後	令和4年7月15日	～ 令和4年10月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)明治工業	
	住所	福岡県柳川市大浜町1766-30	
契約金額	変更前	3,487,000 円	
	変更後	4,214,100 円	
変更契約日	令和4年10月26日		
変更理由	<p>3工区において、既設擁壁が重力式擁壁であり、側溝設置が困難な状態であったため、擁壁撤去の増工を実施するものである。 また、現地精査の結果により、側溝延長及び舗装面積の変更を実施するものである。</p>		