

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 39 号		
建設工事等の名称	雁喰地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市上宮永町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 16.0 m 鋼矢板根固工（Ⅱ型 L = 3.0 m） L = 10.0 m 鋼矢板根固工（Ⅱ型 L = 2.0 m） L = 6.0 m	
	変更後	水路整備延長 L = 16.0 m 鋼矢板根固工（Ⅱ型 L = 3.0 m） L = 12.0 m 鋼矢板根固工（Ⅱ型 L = 2.0 m） L = 6.4 m 根固工（Ⅱ型 L = 4.7 m） L = 4.7 m	
履行期間	変更前	令和4年7月13日	～ 令和4年12月16日
	変更後	令和4年7月13日	～ 令和4年12月16日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)コガ工販	
	住所	福岡県柳川市上宮永町71-13	
契約金額	変更前	2,684,000 円	
	変更後	3,399,000 円	
変更契約日	令和4年11月30日		
変更理由	現地精査の結果、鋼矢板根固工（L = 3.0 m）を2.0 m（L = 2.0 m）を 0.4 m増工する。また、橋梁下部についても根入れ不足が確認出来たため、根固 工L = 4.70 m追加し増額変更するものである。		