

## 変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	本町宮永町線狭隘道路工事		
建設工事等の場所	柳川市宮永町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	自由勾配側溝（FX可変側溝 300×300） VP設置φ250	L=46.0m L=1.0m
	変更後	自由勾配側溝（FX可変側溝 300×300） VP設置φ250 小口止（H=45cm）	L=46.0m L=2.0m N=1式
履行期間	変更前	令和4年7月16日	～ 令和4年9月30日
	変更後	令和4年7月16日	～ 令和4年9月30日
契約の相手方	商号 又は 名称	太翔工業	
	住所	福岡県柳川市久々原369-2	
契約金額	変更前	1,529,000 円	
	変更後	1,541,100 円	
変更契約日	令和4年9月21日		
変更理由	現場精査の結果、VP設置の延長を増工する。また、側溝端部において、道路法線に段差ができてしまい、危険となるため、小口止を追加するものである。		