

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 26 号		
建設工事等の名称	大和地区（その3）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	舗装工 不陸整正（RC-40） $t = 3 \text{ cm}$ $A = 730.0 \text{ m}^2$ 表層（再密As13） $t = 4 \text{ cm}$ $3.0 < b$ $A = 730.0 \text{ m}^2$	
	変更後	舗装工 不陸整正（RC-40） $t = 3 \text{ cm}$ $A = 774.0 \text{ m}^2$ 表層（再密As13） $t = 4 \text{ cm}$ $3.0 < b$ $A = 790.0 \text{ m}^2$ 人力路盤工（RC-40） $A = 16.0 \text{ m}^2$ ($t = 15 \text{ cm}$) , $A = 61.0 \text{ m}^2$ ($t = 17 \text{ cm}$) 透水性アスファルト舗装 $t = 4 \text{ cm}$ $A = 61.0 \text{ m}^2$	
履行期間	変更前	令和4年7月16日	～ 令和4年10月31日
	変更後	令和4年7月16日	～ 令和4年10月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	田中道路(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町豊原302-7	
契約金額	変更前	3,718,000 円	
	変更後	4,621,100 円	
変更契約日	令和4年10月7日		
変更理由	施工区域内において、排水勾配が確保できない区間があるため、透水性舗装を増工するものである。また現場精査による舗装面積の変更を行うものである。		