

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	橋梁長寿命化修繕計画見直し業務委託		
建設工事等の場所	柳川市		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	橋梁長寿命化修繕計画見直し 1.0式 ・老朽化対策における基本方針の設定 ・新技術等の活用方針の設定 ・費用の縮減に関する具体的な方針の決定 ・全管理橋梁の5年間の長寿命化修繕計画策定	
	変更後	橋梁長寿命化修繕計画見直し 1.0式 ・老朽化対策における基本方針の設定 ・新技術等の活用方針の設定 ・費用の縮減に関する具体的な方針の決定 ・全管理橋梁の5年間の長寿命化修繕計画策定	
履行期間	変更前	令和4年7月16日	～ 令和4年11月30日
	変更後	令和4年7月16日	～ 令和4年12月16日
契約の相手方	商号又は は 名称	ジーアンドエスエンジニアリング(株) 柳川営業所	
	住 所	福岡県柳川市三橋町白鳥470-1	
契約金額	変更前	2,805,000 円	
	変更後	2,805,000 円	
変更契約日	令和4年11月29日		
変更理由	費用縮減に関する方針を策定するための、新技術が活用できる橋梁の選定、集約化・撤去を計画する橋梁の選定に不測の日数を要したため、履行期間の延長を実施する。		