

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 21 号		
建設工事等の名称	柳川地区（その1）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市柳川地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	表層工（t = 4 cm） $1.4 \leq b \leq 3.0$ 表層工（t = 4 cm） $3.0 < b$ 表層工（t = 5 cm） $3.0 < b$	$A = 94.0 \text{ m}^2$ $A = 495.0 \text{ m}^2$ $A = 1145.0 \text{ m}^2$
	変更後	表層工（t = 4 cm） $1.4 \leq b \leq 3.0$ 表層工（t = 4 cm） $3.0 < b$ 表層工（t = 5 cm） $3.0 < b$ 表層工（t = 5 cm） $1.4 < b$ オーバーレイ（t = 3 cm） $1.4 \leq b \leq 3.0$	$A = 160.0 \text{ m}^2$ $A = 477.0 \text{ m}^2$ $A = 1061.0 \text{ m}^2$ $A = 12.0 \text{ m}^2$ $A = 12.0 \text{ m}^2$
履行期間	変更前	令和4年7月26日	～ 令和4年11月30日
	変更後	令和4年7月26日	～ 令和4年11月30日
契約の相手方	商号又は は 名称	森田建設(株)	
	住 所	福岡県柳川市西蒲池384-1	
契約金額	変更前	7,598,800 円	
	変更後	7,983,800 円	
変更契約日	令和4年11月7日		
変更理由	間及び西浜武地区において、舗装の損傷が著しく、事故発生の高危険性がある箇所があるため、工事箇所を追加を実施するものである。また、現地精査の結果、舗装補修面積の変更を実施するものである。		