

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 22 号		
建設工事等の名称	柳川地区（その2）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市柳川地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	表層工（t = 4 c m） $1.4 \leq b \leq 3.0$ A = 83.0 m ² 表層工（t = 4 c m） $3.0 < b$ A = 1,198.0 m ² 表層工（t = 5 c m） $3.0 < b$ A = 460.0 m ²	
	変更後	表層工（t = 4 c m） $1.4 \leq b \leq 3.0$ A = 204.0 m ² 表層工（t = 4 c m） $3.0 < b$ A = 1,126.0 m ² 表層工（t = 5 c m） $3.0 < b$ A = 573.0 m ² 表層工（t = 3 c m、オーバーレイ） $1.4 \leq b \leq 3.0$ A = 23.0 m ² 区画線設置（止まれ） N = 1箇所 区画線設置（停止線） N = 1箇所	
履行期間	変更前	令和4年7月26日	～ 令和4年11月30日
	変更後	令和4年7月26日	～ 令和4年11月30日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)下川造園土木	
	住所	福岡県柳川市三橋町中山1292-1	
契約金額	変更前	7,222,600 円	
	変更後	8,375,400 円	
変更契約日	令和4年11月28日		
変更理由	細工町及び狹町において、舗装の損傷が著しく通行に支障をきたしている箇所があるため、補修箇所の追加を実施するものである。また、現場精査に伴う、舗装面積の変更を実施するものである。		