

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 23 号		
建設工事等の名称	柳川地区（その3）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市柳川地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	表層工（ $t = 4 \text{ cm}$ ） $1.4 \leq b \leq 3.0$ 表層工（ $t = 4 \text{ cm}$ ） $3.0 < b$ 表層工（ $t = 5 \text{ cm}$ ） $3.0 < b$ 区画線設置 実線（ $W = 15 \text{ cm}$ ） 区画線設置 文字（速度注意） 区画線設置 文字（交差点注意） 区画線設置 T字マーク	$A = 393.0 \text{ m}^2$ $A = 280.0 \text{ m}^2$ $A = 830.0 \text{ m}^2$ $L = 160.0 \text{ m}$ $N = 2.0 \text{ 箇所}$ $N = 1.0 \text{ 箇所}$ $N = 2.0 \text{ 箇所}$
	変更後	表層工（ $t = 4 \text{ cm}$ ） $1.4 \leq b \leq 3.0$ 表層工（ $t = 4 \text{ cm}$ ） $3.0 < b$ 表層工（ $t = 5 \text{ cm}$ ） $3.0 < b$ 表層工（ $t = 5 \text{ cm}$ ）オーバーレイ $3.0 < b$ 区画線設置 実線（ $W = 15 \text{ cm}$ ） 区画線設置 文字（速度注意） 区画線設置 文字（交差点注意） 区画線設置 T字マーク	$A = 242.0 \text{ m}^2$ $A = 588.0 \text{ m}^2$ $A = 0.0 \text{ m}^2$ $A = 690.0 \text{ m}^2$ $L = 418.0 \text{ m}$ $N = 3.0 \text{ 箇所}$ $N = 1.0 \text{ 箇所}$ $N = 2.0 \text{ 箇所}$
履行期間	変更前	令和4年7月27日	～ 令和4年11月30日
	変更後	令和4年7月27日	～ 令和4年11月30日
契約の相手方	商号又は は名称	(株)龍組	
	住所	福岡県柳川市上宮永町984-10	
契約金額	変更前	7,143,400 円	
	変更後	7,450,300 円	
変更契約日	令和4年11月22日		
変更理由	中古賀地区において、予定箇所の北側の損傷が進んでおり危険であるため、舗装補修位置の変更を行うものである。また、本城町において、通学路の区画線が消えており、危険な箇所があったため、工事箇所の追加を行うものである。		