

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 28 号		
建設工事等の名称	三橋地区（その2）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	表層（再密As13） $t=4\text{cm}$ $1.4 \leq b \leq 3.0\text{m}$ $A=343.0\text{m}^2$ 表層（再密As13） $t=4\text{cm}$ $3.0 < b$ $A=1,008.0\text{m}^2$ 不陸整正（RC-40） $t=3\text{cm}$ $A=1,323.0\text{m}^2$ 上層路盤（RC-40） $t=10\text{cm}$ $A=28.0\text{m}^2$	
	変更後	表層（再密As13） $t=4\text{cm}$ $1.4 \leq b \leq 3.0\text{m}$ $A=343.0\text{m}^2$ 表層（再密As13） $t=4\text{cm}$ $3.0 < b$ $A=1,008.0\text{m}^2$ 不陸整正（RC-40） $t=3\text{cm}$ $A=1,323.0\text{m}^2$ 上層路盤（RC-40） $t=10\text{cm}$ $A=28.0\text{m}^2$	
履行期間	変更前	令和4年7月21日	～ 令和4年11月30日
	変更後	令和4年7月21日	～ 令和4年12月28日
契約の相手方	商号又は名称	(株)鐘福組	
	住所	福岡県柳川市田脇206-3	
契約金額	変更前	6,210,600 円	
	変更後	6,210,600 円	
変更契約日	令和4年11月28日		
変更理由	工事箇所付近の新築計画等で工事時期の調整が必要になったため、工期を令和4年12月28日まで延長するもの。		