

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 24 号		
建設工事等の名称	大和地区（その1）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	舗装工 不陸整正（RC-40） t = 3 c m 表層（再密As13） t = 4 c m	A = 1 2 3 0 . 0 m <sup>2</sup> A = 1 2 3 0 . 0 m <sup>2</sup>
	変更後	舗装工 不陸整正（RC-40） t = 3 c m 不陸整正（RC-40） t = 5 c m 表層（再密As13） t = 4 c m 人力表層（再密As13） t = 4 c m 上層路盤（RC-40） t = 1 0 c m	A = 6 7 9 . 0 m <sup>2</sup> A = 5 6 4 . 0 m <sup>2</sup> A = 1 2 4 3 . 0 m <sup>2</sup> A = 7 . 0 m <sup>2</sup> A = 7 . 0 m <sup>2</sup>
履行期間	変更前	令和4年7月26日	～ 令和4年11月30日
	変更後	令和4年7月26日	～ 令和4年11月30日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)川口建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町白鳥371-2	
契約金額	変更前	5,960,900 円	
	変更後	6,338,200 円	
変更契約日	令和4年11月16日		
変更理由	下塩塚地区において、早急に補修が必要な舗装の劣化が確認出来た為、増工を行うものである。また現場精査による舗装面積の変更を行うものである。		