

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 42 号		
建設工事等の名称	古川地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町六合地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路工 張コンクリート $t = 100$ $A = 158.0 \text{ m}^2$ 張コンクリート (通路部) $t = 100$ $A = 64.0 \text{ m}^2$	
	変更後	水路工 張コンクリート $t = 100$ $A = 175.0 \text{ m}^2$ 張コンクリート (通路部) $t = 100$ $A = 52.0 \text{ m}^2$ 階段工 (3段) $N = 1.0$ 箇所 階段工 (4段) $N = 1.0$ 箇所	
履行期間	変更前	令和4年7月26日	～ 令和4年10月14日
	変更後	令和4年7月26日	～ 令和4年10月14日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)平川土木	
	住所	福岡県柳川市大和町塩塚939	
契約金額	変更前	1,936,000 円	
	変更後	2,013,000 円	
変更契約日	令和4年10月6日		
変更理由	<p>地元協議の結果、営農への配慮及び転落時の配慮で階段を兩岸1箇所ずつ設置することとなったため階段工の増工を行うものである。</p> <p>その他、現場精査の結果により数量の変更を行うものである。</p>		