

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	柳川市内通学路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市内		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	舗装工 薄層カラー舗装工 常温塗布式 A = 930.0 m ² 区画線工 区画線設置 実線 W = 15 cm L = 3210.0 m 区画線設置 ゼブラ W = 45 cm L = 34.0 m 区画線設置 破線 W = 15 cm L = 10.0 m 区画線設置 破線 W = 30 cm L = 10.0 m 区画線設置 文字 W = 15 cm L = 203.0 m	
	変更後	舗装工 薄層カラー舗装工 常温塗布式 A = 903.0 m ² 道路付属物設置工 ラバーボール (H = 800) N = 4.0 本 区画線工 区画線設置 実線 W = 15 cm L = 3390.0 m 区画線設置 ゼブラ W = 45 cm L = 60.0 m 区画線設置 破線 W = 15 cm L = 10.0 m 区画線設置 破線 W = 30 cm L = 18.0 m 区画線設置 文字 W = 15 cm L = 264.0 m	
履行期間	変更前	令和4年7月29日	～ 令和4年10月28日
	変更後	令和4年7月29日	～ 令和4年10月28日
契約の相手方	商号 又は 名称	有明道路(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町豊原528	
契約金額	変更前	8,201,600 円	
	変更後	8,453,500 円	
変更契約日	令和4年10月25日		
変更理由	学校教育課との協議の結果、通学路における交差点部が危険であり、改善する必要があった蒲池小工区を増工するものである。また、現場精査により、変更を行うものである。		