

## 変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	蒲池中学校多目的教室照明器具取替工事		
建設工事等の場所	柳川市金納455		
建設工事等の種別	電気		
建設工事等の概要	変更前	仮設工事 多目的教室ハロゲン照明器具撤去工事 多目的教室LED照明器具新設工事	
	変更後	仮設工事 多目的教室ハロゲン照明器具撤去工事 多目的教室LED照明器具新設工事	
履行期間	変更前	令和4年7月29日	～ 令和5年1月16日
	変更後	令和4年7月29日	～ 令和5年1月16日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)平川電気商会	
	住所	福岡県柳川市大和町栄955-1	
契約金額	変更前	3,784,000 円	
	変更後	4,374,700 円	
変更契約日	令和4年10月14日		
変更理由	足場をかけ調査を行った結果、照明器具の大きさが違ったため (既設設計図と現地が違ったため)		