

## 変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

|          |   |  |              |
|----------|---|--|--------------|
| 起工番号     | 起工第 14 号                                    |  |              |
| 建設工事等の名称 | 大和町鷹ノ尾地内配水管布設工事                             |  |              |
| 建設工事等の場所 | 柳川市大和町鷹ノ尾地内                                 |  |              |
| 建設工事等の種別 | 水道  |  |              |
| 建設工事等の概要 | 変更前   | 配水管布設 HPPE φ75 L=99.30m                        |              |
|          | 変更後   | 配水管布設 HPPE φ75 L=102.20m<br>不断水弁（VP用）φ75 1.0箇所 |              |
| 履行期間     | 変更前   | 令和4年8月3日                                       | ～ 令和4年10月20日 |
|          | 変更後   | 令和4年8月3日                                       | ～ 令和4年10月20日 |
| 契約の相手方   | 商号<br>又は<br>名称                              | (有)藤木工務店                                       |              |
|          | 住所  | 福岡県柳川市大和町六合553-1                               |              |
| 契約金額     | 変更前   | 4,840,000 円                                    |              |
|          | 変更後   | 5,386,700 円                                    |              |
| 変更契約日    | 令和4年10月20日                                  |  |              |
| 変更理由     | 既設配管と接続させる際に必要な仕切弁が発見できなかったため、不断水弁の追加を行うもの。 |  |              |