

変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	昭代中学校営繕工事		
建設工事等の場所	柳川市西浜武1494		
建設工事等の種別	建築		
建設工事等の概要	変更前	技術科教室棟屋根、樋補修工事 管理棟玄関、体育館女子便所建具補修工事 テニスコート改修工事 体育館ステージ、金工室、木工室、渡り廊下LED照明器具取替工事 普通教室黒板改修工事	
	変更後	技術科教室棟屋根、樋補修工事 管理棟玄関、体育館女子便所建具補修工事 テニスコート改修工事 体育館ステージ、金工室、木工室、渡り廊下LED照明器具取替工事 普通教室黒板改修工事	
履行期間	変更前	令和4年8月5日	～ 令和5年1月16日
	変更後	令和4年8月5日	～ 令和5年1月16日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)古賀順一建設	
	住所	福岡県柳川市南浜武350	
契約金額	変更前	6,699,000 円	
	変更後	6,931,100 円	
変更契約日	令和4年11月22日		
変更理由	技術科教室の照明器具にPCBが含まれている疑いがあったため、PCB含有検査を行うものである。また、同室の照明器具を増設するものである。		