

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 52 号		
建設工事等の名称	島ノ上地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町吉開地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 50.0 m コンクリート杭柵工 (□150×4000) L = 12.0 m U型側溝設置工 (450×450 L = 2.0 m) L = 30.0 m 張コンクリート工 (t = 10 cm) A = 33.0 m ²	
	変更後	水路整備延長 L = 50.0 m コンクリート杭柵工 (□150×4000) L = 12.0 m U型側溝設置工 (450×450 L = 2.0 m) L = 30.0 m 張コンクリート工 (t = 10 cm) A = 34.5 m ² コンクリート擁壁工 L = 2.0 式	
履行期間	変更前	令和4年8月25日	～ 令和4年11月30日
	変更後	令和4年8月25日	～ 令和4年11月30日
契約の相手方	商号 又は 名称	マサキ工業	
	住所	福岡県柳川市三橋町高畑245	
契約金額	変更前	2,915,000 円	
	変更後	3,212,000 円	
変更契約日	令和4年11月21日		
変更理由	工事に伴う水路掘削の結果、新設杭柵護岸とU型側溝の区間において、管渠を設置する必要が生じた。管渠を埋設する上で土留めのため擁壁工を増工する。また、既設空積護岸に隙間が生じており維持管理上支障を来たすことから、モルタル補修工を増工する。		