

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	矢加部磯鳥線道路舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市矢加部		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	自由勾配側溝（300×300） L=9.0m 表層工（t=5cm）3.0<b A=1330.0m ² 区画線設置（外側線W=15cm） L=628.0m	
	変更後	自由勾配側溝（300×300） L=9.0m 表層工（t=5cm）3.0<b A=1200.0m ² VP設置（φ150） N=1箇所 側溝清掃（人力） L=12.0m 区画線設置（外側線W=15cm） L=588.0m 区画線設置（T字マーク） N=1箇所 区画線設置（十字マーク） N=1箇所	
履行期間	変更前	令和4年9月9日	～ 令和5年1月31日
	変更後	令和4年9月9日	～ 令和4年1月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)川口建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町白鳥371-2	
契約金額	変更前	6,783,700 円	
	変更後	6,433,900 円	
変更契約日	令和4年12月6日		
変更理由	<p>側溝設置箇所において、配水管が支障となるため、VP設置による側溝の切回しを追加する。</p> <p>舗装工のNo.0からNo.0+19m付近において、他事業による道路拡幅工事の実施が決定したため、今回の工事より減工するものである。</p>		